

X. ZADANIA INWESTYCYJNE – część opisowa

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura i sanitacja wsi

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Kowalew
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Kowalew”
Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Budowlanego „ROSKON” Marianna Rosadowska, ze Słupcy. Prowadzono nadzór nad realizacją tej inwestycji i zadanie oddano do użytku z dn. 31 lipca 2003 r.
Złożono wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej ze środków SAPARD
6 maja 2003 roku zawarto umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o udzielenie pomocy finansowej z funduszu Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD dla w/w inwestycji w wysokości 699.863,96 zł.
2. Stacja uzdatniania wody dla gminy Pleszew:
Uzyskano pozwolenie na budowę Stacji Uzdatniania Wody, dokonano wykupu gruntów i uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 15 września 2003 roku złożono w ARiMR wniosek o pomoc finansową w ramach programu SAPARD w wysokości 840.000,00 zł. Kwota ta jest maksymalną wartością, którą można uzyskać na realizację w/w zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę. Wartość kosztorysowa wg kosztorysu inwestorskiego wynosi – 2.378.905,32 zł. W dniu 23 grudnia 2003 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację Stacji uzdatniania Wody w m. Lenartowice. Termin składania ofert ustalono na dzień 1 marca 2004r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi

3. Chodnik w m. Piekarzew.
Prowadzono uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu w sprawie aktualizacji dokumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia przez GDDKiA na budowę chodnika w Piekarzewie – złożono wniosek w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Zawarto porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu w sprawie bezpłatnego dostarczenia kostki betonowej i obrzeży na chodnik.
4. Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w Kowalewie.
Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne:

5. Rozbudowa remizy OSP Kowalew:
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy do kolejnego etapu budowy remizy OSP Kowalew - etap 3 - roboty wykończeniowe w budynku garażowym. Wybrano ofertę firmy PPHU Instal Chemik Jacek Rauhut. Roboty budowlane nadzorowane były przez pracowników Wydziału Inwestycyjnego.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami:

6. Rozbudowa międzygminnego wysypiska odpadów stałych (komunalnych) w Dobrej Nadziei (sektor 3 / I o pojemności 28.500 m³).
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy dla inwestycji. Wybrano ofertę firmy CONFORM Zbigniew Cybulski ze Szlachcina. Złożono wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej ze środków SAPARD. 6 maja 2003 roku zawarto umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o udzielenie pomocy finansowej z funduszu Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD dla w/w inwestycji w wysokości 303.587,80 zł, Do 31 lipca 2003 roku zakończono roboty budowlane przy kwaterze 3/I, w tym: wykonano wagę samochodową elektroniczną 50 ton i brodzik dezynfekcyjny dla kół pojazdów.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

7. Gazyfikacja miasta Pleszewa-„Likwidacja niskich emisji na terenie miasta i gminy Pleszew poprzez wykonanie kompleksowej modernizacji gospodarki ciepłej i gazyfikację oraz operowanie wybudowaną siecią gazową”
- Modernizacja kotłowni węglowej przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony na „Wykonanie instalacji technologicznej wraz z towarzyszącymi urządzeniami w kotłowni Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie gm. Pleszew”, w wyniku którego podpisano umowę w dniu 17 kwietnia 2003 roku z wybranym oferentem tj. firmą „Instal Chemik” z Pleszewa. 28 kwietnia 2003 roku protokół odbioru i przekazania do eksploatacji. Uzyskano z WIOŚ w Poznaniu potwierdzenie osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.
 - Modernizacja kotłowni przy ul. Słowackiego 14 dla FMS „Spomasz” Pleszew S.A.
W miesiącu kwietniu 2003 roku uzyskano wspólnie z Zarządem Fabryki Maszyn Spożywczych „Spomasz” S.A. w Pleszewie pozwolenie na:
budowę sieci ciepłej niskotemperaturowej dla potrzeb zasilania budynków na terenie FMS „Spomasz” w Pleszewie i przyłącza gazowego średniego ciśnienia ze stacją redukcyjno – pomiarową Q=370m³/h oraz wewnątrzzakładowej sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z punktami pomiarowymi,
budowę kotłowni gazowej c.w.u. wbudowanej Q=144kW i komina ze stali nierdzewnej Ø250 zlokalizowanej w bud. nr 11a na terenie FMS „Spomasz” przy ul. Słowackiego”,
budowę kotłowni gazowej wbudowanej Q=170kW i komina ze stali nierdzewnej Ø225 zlokalizowanej w bud. nr 12a na terenie FMS „Spomasz” przy ul. Słowackiego”,
budowę kotłowni gazowej wbudowanej Q=285kW i komina ze stali nierdzewnej Ø300 zlokalizowanej w bud. nr 16 na terenie FMS „Spomasz” przy ul. Słowackiego”,
budowę kotłowni gazowej c.w.u. wbudowanej Q=570kW i kominów ze stali nierdzewnej 2xØ300 zlokalizowanej w budynku istniejącej kotłowni węglowej na terenie FMS „Spomasz” przy ul. Słowackiego”,
05.05.2003r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie w/w zakresu pod nazwą „Modernizacja kotłowni i systemu ciepłowniczego na terenie Fabryki Maszyn Spożywczych „Spomasz” Pleszew S.A.”,
2 lipca 2003 roku rozstrzygnięto przetarg nieograniczony w wyniku którego Zamawiający wybrał do realizacji zadania częściowego nr 1 w/w zamówienia publicznego ofertę firmy: PHPU „GIZEX” Spółka z o.o. z Pleszewa za cenę ofertową:

604.724,05 zł brutto, oraz do realizacji zadania częściowego nr 2 ofertę firmę Liquid Fuels Sp. z o. o. z Kielc za cenę ofertową 261.445,43 zł brutto.

- do 30 września zakończono budowę powyższych kotłowni, gazociągu ze stacją odbiorową, dokonano odbiorów technicznych, uzyskano pozwolenie na użytkowanie tych obiektów i uzyskano potwierdzenia efektu ekologicznego.

- Modernizacja kotłowni CKiW OHP w Pleszewie

Firma „Sanbud” dostarczyła do miasta projekt budowlany wraz z dokumentacją kosztorysową na „Modernizację kotłowni węglowej polegającej na zmianie zasilania kotłowni na paliwo gazowe wraz z modernizacją systemu ciepłowniczego na terenie bazy OHP CKiW w Pleszewie”.

Komenda Główna OHP w Warszawie pismem z dnia 27.03.2003r. zrezygnowała z udziału w realizowanym przez Miasto i Gminę Pleszew programie gazyfikacji pn. „Likwidacja niskich emisji...”

10.06.2003r. Dyrekcja OHP Pleszew wycofała zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej przez MiG Pleszew, i oświadczyła że złoży zlecenie bezpośrednio do firmy „Gajakos” z Zielonej Góry,

14 marca 2003 roku Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp z o.o. zwrócił się z oficjalnym wnioskiem o pomoc w wybudowaniu lokalnych kotłowni gazowych Wspólnot Mieszkaniowych z ul. Wojska Polskiego 32, 36, 38, 40 i ul. Batorego 1, 1a (w czasie rozpoczęcia inwestycji pn. „Likwidacja niskich emisji ...” przez Miasto w/w budynki były zasilane z kotłowni OHP CkiW w Pleszewie). W miesiącu maju 2003 roku Prywatny Zarząd Mieszkaniami dostarczył dokumentację projektową oraz kosztorysową na w/w zakres. 26 maja 2003 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na: „Wykonanie modernizacji sześciu kotłowni gazowych dla Wspólnot Mieszkaniowych z ul. Wojska Polskiego i ul. Batorego w Pleszewie”.

30 czerwca 2003 roku rozstrzygnięto przetarg nieograniczony w wyniku którego zamawiający wybrał do realizacji w/w zamówienia publicznego firmę „ZIS” Zawidzki, Świątek Spółka Jawna z Ostrowa Wlkp. za cenę 521.088,96 zł brutto.

Do 15 września zakończono budowę w/w kotłowni , dokonano odbioru końcowego, wystąpiono do organów sprawdzających w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie tych obiektów i uzyskania potwierdzenia efektu ekologicznego. W dniu 16 października 2003 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie kotłowni gazowych – szt. 4. W dniu 3 listopada 2003 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie kotłowni gazowych.- szt. 2. W dniu 14 listopada 2003 roku uzyskano potwierdzenie uzyskania efektu ekologicznego.

- Modernizacja kotłowni DPS w Pleszewie

Przygotowywano porozumienie pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Miastem i Gminą Pleszew w sprawie modernizacji kotłowni dla budynków Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie położonych przy ul. Malińskiej 9, ul. Podgórznej 2 oraz Pl. Wolności 5 w ramach prowadzonej przez Miasto inwestycji pn.: „Likwidacja niskich emisji ...”, na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez DPS Pleszew.

Rozpisano przetarg nieograniczony na modernizację tych kotłowni w wyniku którego wybrano Firmę PHPU „GIZEX” Spółka z o.o. z Pleszewa. W dniu 28 października 2003 roku dokonano odbioru technicznego tych kotłowni i zawiadomiono ustawowe organy o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania tych obiektów. Wystąpiono do PINB o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie tych kotłowni oraz o potwierdzenie uzyskania zakładanego efektu ekologicznego.

W dniu 23 grudnia 2003 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie kotłowni gazowych dla DPS przy ul. Malińskiej, Podgórznej, Pl. Wolności.

- Modernizacja kotłowni Famot w Pleszewie

Przygotowano i podpisano porozumienie pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, a spółką „FAMOT SA” w sprawie modernizacji kotłowni położonej w Pleszewie przy ul. Fabrycznej 7 w ramach prowadzonej przez Miasto inwestycji pn.: „Likwidacja niskich emisji ...”. Przygotowano i rozpisano przetarg na realizację tej inwestycji, wybrano wykonawcę robót PPHU Instal Chemik z Pleszewa - inwestycja jest w trakcie realizacji.

- Modernizacja kotłowni - SM Marszew gm. Pleszew
Spółdzielnia Mieszkaniowo – Administracyjna Marszew przekazała dokumentację projektową i kosztorysową na wykonanie modernizacji kotłowni osiedlowej dla SM-A w Marszewie”. Powołano komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zakresu. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w ramach którego wybrano ofertę firmy Inwest-Pro z Kalisza. W dniu 30 grudnia 2003 roku dokonano odbioru technicznego i przekazano do użytkowania.
- Modernizacja kotłowni – SML-W Pleszew - ul. Reja
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybór Wykonawcy na modernizację kotłowni olejowej na gazową dla SM przy ul. Reja z doprowadzeniem zasilania c.o. do Urzędu Skarbowego i Biblioteki. Wybrano Firmę PPHU „GIZEX” Spółka z o.o. z Pleszewa. Modernizację kotłowni zakończono w dniu 4 listopada 2003 roku. Uzyskano również pozwolenie na użytkowanie kotłowni.

REMONTY BUDYNKÓW

1. Remont pomieszczeń na potrzeby Urzędu Skarbowego - nadzorowano roboty związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Skarbowego.
2. Nadzorowano roboty remontowe w budynku remizy OSP i świetlicy wiejskiej w Zawidowicach.
3. Uzgodniono zakres robót remontowych w budynku sali wiejskiej w Suchorzewie.