
od 26 VI  2017r.-

do ….

 … do 31 VIII 

2017r.

… do 29 VI 2018r.

I etap Roboty na ul. Św. Ducha* 

1 Przebudowa ul. Św. Ducha od skrzyżowania z DK12 

do ul. Sopałowicza (wraz z drogą Łącznik)

2 Wykonanie przyłączy

3 Wykonanie oświetlenia ulicznego

4

Utwardzenia chodników, zatoki autobusowej, postoju 

dla taksówek, na wyspie i terenu przed budynkiem 

Cechu

5 Przeniesienie Kolektury Totalizatora Sportowego

6 Dostawa i montaż toalety publicznej

7
Roboty wykończeniowe (ustawienie przystanku, 

ogrodzenia, znaków itp.)

II etap Roboty od ul. Św. Ducha do ul. Marszewskiej

1
Przebudowa ul.Sopałowicza od Św.Ducha do 

Pl.Powstańców (do km 0+137,73)

2 Przebudowa drogi  NW

3 Utwardzenia chodników

III etap Roboty od DK12 do ul. Tyniec

1
Przebudowa drogi ul. Marszewskiej - od DK12 do Pl. 

Powstańców

2
Droga wewnętrzna przez Pl.Powstańców w kierunku 

ul. Tyniec

3 Droga S od km 0+137,73 do ul. Tyniec

4
Wykoanie oświetlenia ulicznego na ul. Marszewskiej

5 Utwardzenia na ul. Marszewskiej

IV etap 

Roboty związane z wykonaniem pozostałych 

zewnetrznych dróg manewrowych w obębie 

placu

1 Droga E - od ul. Daszyńskiego do ul. Bojanowskiego

2
Droga NE - od ul. Bojanowskiego do ul. 

Marszewskiej

3 Utwardzenia chodników

V etap Pozostałe roboty

1 Nawierzchnie parkingów na Placu

2 Przeniesienie pominka

3 Wykonanie systemu nawadniania

4 Wykonanie pozostałego oświetlenia ulicznego

5 Wykonanie oświetlenia Placu

6 Nawierzchnie na Placu - w obębie pomnika

7 Wykonanie nasadzeń

8
Dostawa i montaż toalety publicznej na Placu 

Powstańców

9
Dostawa i montaż podziemnych pojemników na 

śmieci

10 Dostawa i montaż neonu

11 Dostawa i montaż małej architektury

12 Wykonanie monitoringu

13 Oznakowanie

14 Pozostałe roboty

* Wymagany termin zakończenia prac na ul. Św. Ducha to 31.08.2017 r.

** Terminy realizacji podać w okresie dwutygodniowym

Terminy realizacji**
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